प्रदेश सरकार

ूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी

तृतीय चौमासिक तथा वार्षिक

प्रगति समिक्षा गोष्ठी

आ.ब २०७८/७९

प्रस्तुतकर्ता

रविनसन अधिकारी

मत्स्य विकास अधिकृत

कार्यक्षेत्र

कार्यक्षेत्रः प्रदेश भरी (११ जिल्ला)

मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मी

मत्स्य विकास केन्द्र, मिर्मीको कार्यविवरण

- मत्स्य वीज व्यवस्थापन
- प्रविधि विकास तथा विस्तार
- प्रयोगशाला सेवा प्रवाह
- आनुवांशिक श्रोत पहिचान, संरक्षण
- मत्स्य प्रवर्द्धन सम्वन्धी कार्यक्रम
- विषयगत तालिम संचालन
- मत्स्य मूल्य श्रीङ्खला संचालन

प्रदेशको प्रमुख मत्स्य पालन क्षेत्र

१. नवलपुर
२. कास्की
३. तनहु
४. लम्जुङ्ग
५. गोर्खा
६. स्याङ्जा

चौमासिक अवधिको भारित तथा वित्तीय प्रगति विवरण



पुँजीगत र चालु खर्च प्रगति विवरण

क्र.सं.	बजेट श्रोत	प्रकार	तेस्रो चौमासिक				वार्षिक				कैफियत
			बजेट	खर्च	भारित प्रगति %	वित्तीय प्रगति %	बजेट	खर्च	भारित प्रगति %	वित्तीय प्रगति %	
१	प्रदेश सरकार	पुँजीगत	०	०	-	-	१०.२१	१०.१६	१००	९९.५१	
		चालु	४२.३६	३७.११	९३.२४	८७.६१	१५५.३१	११०.५१	८०.६	७१.१५	
जम्मा			४२.३६	५६.३७	९३.२४	८७.६१	१६५.५२	१२०.६७	८१.८९	७२.९०	

प्रगति सारांश (संख्या)

क्र.सं.	विवरण	तेस्रो चौमासिक		वार्षिक	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	वार्षिक आयोजना/कार्यक्रमहरुको जम्मा सङ्ख्याः	१४		२२	
२	कार्यान्वयनमा गएका कार्यक्रमहरुको सङ्ख्या:	१४	100	२१	९५.४५
३	८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरुको सङ्ख्याः	१४	१००	१६	7६.१९
४	५० देखि ७9.९९ प्रतिशत सम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरुको सङ्ख्याः	०	0	३	१४.२८
५	५० भन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरुको सङ्ख्याः	०	0	२	९.५२
६	यस अवधिमा काम सुरु नभएका आयोजनाहरुको संख्या	०	०	१	४.७६

अनुदान कार्यक्रम सम्वन्धी विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	लक्ष्य संख्या	प्रस्ताव संख्या	छनौट संख्या	बिनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च रु हजारमा	वित्तिय प्रगति %
१	मत्स्य फार्म स्थापना तथा विस्तार सहयोग कार्यक्रम	१०	३०	१० (६)	२००	१२०४	६०.२
२	मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रम	१	३	१	५००	०	०
३	ट्रउट मत्स्य पालन बजारिकारणका लागी भ्याकुम प्याक मेसिन	३	३	३	३००	२५१	८३.६६
४	माछाको लागि पेलेट दाना नाउने मेसिन	५	७	२	४५०	३८३	८५.११

अन्य कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण

क्र. सं	कार्यक्रमको नाम	प्रगति संख्या	बजेट	खर्च	बित्तीय प्रगति %	लाभान्वित कृषक संख्या
१	मत्स्य विकास नर्षरी भुरा वितरण तथा ढुवानी	१ लाख २५ हजार (yearling)	४००	७७७७	९७.२१%	११५
२	मत्स्य घुम्ती सिविर कार्यक्रम	१०० पोखरी	३००	२७७	९२.३३%	६३
३	पानिको चेक जाँच	८० पोखरी	३२०	२७१	८४.६८%	४२
४	प्राकृतिक जलाशायमा आश्रीत जलारी समुदयलाई जाल सहयोग	८० के.जी	१२८	१२२	९५.३१	२ वटा समुदाय
५	कास्कीका विभिन्न ताल तलाउ मा भुरा छाड्ने कार्य	५० हजार ऐड्भान्स भुरा	३००	२८८	९६%	५ वटा ताल

तालिम कार्यक्रम विवरण

तालिमको नाम	तालिम अवधि	तालिम संख्या	सहभागी विवरण			कैफियत
			जम्मा	महिला	पुरुष	
व्यवसायिक माछापालन तालिम (कृषकस्तर)	७ दिने	३	६८	२६	४२	
1 दिने माछापालन घुम्ति तालिम	१ दिने	१०	२५०	७०	१८०	
			३१८	९६	२२२	

कार्यालयबाट लाभान्वित कृषकको विवरण

लाभान्वित संख्याः ५७३





पानी जाँच सेवा विवरण

कुल संख्याः २६०

विवरण	पानी जांचको स्थान	पानिको स्रोत			जम्मा
		पोखरी \ मुल	खोला	वोरिंङ्ग	
पानी जाँच संख्या	केन्द्र	४	०	०	४
	कृषक पोखरी	१४८	४२	६६	२५६
	जम्मा	१५२	४२	६६	२६०

मत्स्य स्वास्थ्य सेवा विवरण

कुल संख्याः ४४

विवरण	स्वास्थ्य परिक्षणको स्थान	रोगको स्रोत	
		परजीवी	पानिको गुणस्तर
माछाको नमुना संख्या	केन्द्र	१	
	कृषक पोखरी	८	३५
	जम्मा	९	३५

पोखरीको पानी जाँचको विवरण

जिल्ला	जाँच गरेको पानिको विवरण	पानीको अवस्था				
		pH	DO	Ammonia	Temperature ©	Turbidity (cm)
नवलपुर	६५	७.५	६.५	०.२	30	३०
कास्की	६०	६	५.५	०.३	22	३५
तनहुँ	३०	६.५	७	०.२	25	२०
लम्जुङ्ग	२५	७	७.५	०.३	22	२५
गोरखा	२०	५.५	७	०.२	20	३५
स्याङ्जा	५०	६	६	०.२	21	३०
बाग्लुङ्ग	०	०	०	०	0	०
कुस्मा	०	०	०	०	0	०
म्याग्दी	१०	६	५.५	०.२	20	२५

नपुग प्रगति र कारण

क्र.सं.	कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति	बाँकी	प्रगति नपुगका कारण
१	मत्स्य श्रोत केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रम	१	०	१	समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको
२	मत्स्य व्यवसायीक फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम	१०	६	४	सम्झौता, कार्यदेश अनुसार कार्य नगरेको।
३	कालिगण्डकी नदिको लिम्नोलोजिकल अध्ययन कार्यक्रम	१	०	१	समयमै सामाग्री आई नसक्नुले कार्यक्रम गर्न नसकिएको
४	१० जाना दरवन्दीमा ४ जना मात्र स्थायी पदपुर्ती भएकोले प्रशाननिक खर्च हुन नसकेको।				

जनशक्ति विवरण


प्रमुख
(म.वि.अ)
प्रा.स (५\६)
ना.प्रा.स (४\५)
सह-लेखापाल (४\५)
सहायक प्रशासन
ह.स चा
का.स
पदपुर्ति
करार
रिक्त

बेरुजु विवरण रु हजारमा

विवरण	नियमित गर्नु पर्ने	अशुली गर्नु पर्ने	अन्य	जम्मा
२०७७/०७८ भन्दा पहिले	०	०	०	०
२०७७/०७८को मात्र	०	०	०	०
जम्मा	**०**	**०**	**०**	०

राजश्व विवरण रु हजारमा

क्र.सं.	राजश्व आम्दानीको शिर्षक	रकम
१	कृषि उत्पादनको विक्रीवाट प्राप्त रकम (रु.)	०
2	धरौटीबाट प्राप्त राजश्व (रु.)	०
३	बेरुजुबाट प्राप्त (रु.)	०
जम्मा (रु.)		**०**

कार्यालयका फोकल पर्सन विवरण

विवरण	नाम	पद	सम्पर्क नं	ईमेल
सूचना अधिकारी	कृष्ण प्रसाद उपाध्याय	सहायक पाचौं	९८४६२२०२०४	aryalk389@gmail.com
लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति	कृष्ण प्रसाद उपाध्याय	सहायक पाचौं	९८४६२२०२०४	aryalk389@gmail.com

कार्यालयमा भएको सामाग्री विवरण

विवरण	चल्ने अवस्था	नचल्ने अवस्था	जम्मा	कैफियत
हलुका सवारी (चार पाङ्ग्रे)	१	०	१	
मोटर साइकल	२	०	२	
मल्टीप्यारामिटर	१	०	१	
pH मिटर	१	३	४	
डेस्कटप	३	१	४	
ल्यापटप	२	१	३	
प्रिन्टर	३	१	४	
स्क्यानर	१	०	१	
दाना मेसिन	०	१	१	
एक्वारिएम	५	०	५	
फोटोमिटर	०	१	१	

चुनौतीहरु

१. गण्डकी प्रदेशमा मत्स्यपालन व्यवसाय फस्टाउदै गएको, शुद्ध नश्ल मत्स्य विज व्यवस्थापन।

२. वाग्लुङ्ग, म्याग्दी तथा लम्जुंङ्ग जिल्लामा कृषकहरुले रेन्वोट्राउट पालनको थालनि गरेको तर प्राविधिक सेवामा चुनैती देखिएको।

३. गण्डकी प्रदेशमा कुनै मत्स्य श्रोत केन्द्र नभएको हुनाले यस प्रदेशलाई माछामा अत्मनिर्भर बनाउने।

४. मत्स्य अनुवांशिक तथा रैथाने जातका माछाहरु लोप हुदै गएको, यसको संरक्षण।

समस्या तथा सुझावहरू..

प्रकार	समस्याहरु	समाधानका उपायहरु
नीतिगत	माछापालन गर्ने कृषकहरुले चर्को बिजुलीको रकम तिर्न परेको।	धान, मकै अन्य वाली तथा तरकारी सरह मत्स्यपालन कृषकहरुलाई पनि कृषि मिटरको सुविधा उपलब्ध हुन पर्ने
ब्यवस्थापकिय	यस केन्द्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण(कालिगण्डकी)को आवस क्षेत्रमा रहेको, कार्यालय समेत आफ्नो स्वामित्वमा नरहेको र ११ जिल्ला हेर्न पर्ने यस प्रादेशिक कार्यालयको भौगोलिक स्थान पनि पाहेक नभएको।	प्रदेशका सवै जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गर्न तत्काल कास्की, तनहुँ वा अन्य कुनै पयक पर्ने जिल्लामा हाललाई केन्द्रको सम्पर्क ईकाइ राखिनुपर्ने।

सरकारी स्तरको मत्स्य श्रोत केन्द्र अपरिहार्य

सुशासन सम्बन्धी विवरण

- सुचना अधिकारी तेकिएको
- शोधपुछ कक्ष राखिएको
- खरिद समिति गठन गरिएको
- उजुरी पेटिकाको व्यवस्था

कार्यक्रमका केही झलकहरू

मत्स्य नर्षरी भुरा वितरण

मत्स्य भुरा वितरण

जिउदो तथा अन्य माछापसलको तथ्याङ्क संकलन तथा अनुगमन

मत्स्य बजारको अनुगमन



प्राकृतिक जलाशय तथा ताल तलाउमा भुरा छाड्ने

प्राकृतिक जलाशय तथा ताल तलाउमा भुरा छाड्ने

पानिको जाँच तथा मत्स्य स्वास्थ शिविर

१ हप्ते व्यवसायीक मत्स्यपालन तालिम(कृषक स्तर)

१ हप्ते व्यवसायीक मत्स्यपालन तालिम(कृषक स्तर)

१दिने घुम्ती तालिमका झलकहरु

Royal Paints

सिमसार तथा घोल क्षेत्रको विवरण संकलन

स्थानीय जातका माछाको स्पेसिमेन (Specimen)

रंङ्गिन माछाको अध्ययन

नदिमा आश्रित समुदाय तथा कृषकलाई जाल तथा महाजाल सहयोग

रेन्वोट्राउट पालनको सम्भाव्यता अध्ययन

मत्स्य विकास सम्वन्धी प्राविधिक सेवा प्रवाह

मत्स्य विकास कार्यक्रमको अनुगमन

मत्स्य विकास कार्यक्रमको अनुगमन

यन्त्रीकरण सहयोग कार्यक्रम

माननीय मन्त्रीज्यूबाट कार्यालयको अनुगमन

कार्यालयको अनुगमनको क्रममा

Fish for Health

जय माछा !

धन्यवा

द